

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 села Красный

Октябрь Будённовского района»

МОУ СОШ № 2 с. Красный Октябрь

356826 Ставропольский кр., Буденновский р-н, с. Красный Октябрь ул. Виноградная, д.2

тел. 8(86559) 9-11-89, 8(86559) 9-11-34


e-mail – school-2-26rus@yandex.ru, сайт – <http://moysosh2.ucoz.ru/>

ОКПО 51981962, ОГРН 1022603227162 ИНН/КПП 2624024366/262401001

СОГЛАСОВАНО

педагогический совет

(протокол от 04.05.2022 № 5)



ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ СОШ № 2 села Красный Октябрь

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра	Май 2022
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн - реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта

4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Май - август 2022г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2022г.
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2022
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально - технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь - август 2022г
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2022г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ СОШ № 2 села Красный Октябрь в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра	Сентябрь
11	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОУ СОШ № 2 села Красный Октябрь	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Педагогические работники	до 01 сентября 2022 г.